

**अपर जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर जिल्हा**  
**भूसंपादन शाखा**

भूमि संपादन विशेष अधिकारी क्र.३

(दि.३१/०३/२०१० अखेर)

अ.क्र.	प्रकरण क्रमांक	प्रस्ताव प्राप्त दिनांक	जमिनीचा तपशिल				संपादन संस्था	मंजूर विकास आराखडयानू-सार आरक्षण	संपादनाचे प्रयोजन	शेरा.
			गांव	स. नं.	नभूक्र.	क्षेत्र चौ.मी.				
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१	एलएक्यू-४२०	१५-९-०३	मौ-कांजूर, ता.कुर्ला	---	५४७ भाग, ४१२ भाग.	७३.३०	मुंबई महानगर पालिका	१३.४० मी.रुंद रस्ता व क्रिडांगण	१३.४० मी.रुंद रस्ता व क्रिडांगण	मुंबई महानगरपालिकेने दि. ९-२-०९ रोजीच्या पत्रान्वये त्यांचा मुल्याकन अहवाल सादर केलेला असून या कार्यालयाने दि.५-४-०८ अन्वये सह दुय्यम निबंधक-कुर्ला यांचेकडून खरेदी-विक्री व्यवहार प्राप्त करून घेतले आहेत. खरेदी विक्री व्यवहारातील जमिनीची स्थळ पाहणी करून पुढील कार्यवाही करण्याची तजवीज टेवण्यात येत आहे.
२	एलएक्यू-४२१	१५-२-०३	मौ-नाहूर ता.कुर्ला	----	६८९ ते ६९२, ६९६, ६९७, ७६४	३६७३.८७	मुंबई महानगर पालिका	खेळाचे मैदान	खेळाचे मैदान	भूसंपादन संस्थेकडून बिन व्याजी ठेव २/३ मोबदला रक्कम रु. ७,४४,२८,०००/- जमा करणेबाबत दि. ०२-९-०८ अन्वये कळविले असता सदर प्रकरणी मोठे क्षेत्र ना.ज.क.धा कायदयान्वये तसेच विकास हस्तातरणीय (TDR) च्या मोबदल्यात महानगरपालिकेस मिळणार आहे. त्यासाठी मा. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (ना.ज.क.धा) व महानगरपालिकेचा इमारत प्रस्ताव विभाग यांचेशी पत्रव्यवहार करण्यात येत असून त्यांचेकडून माहिती प्राप्त होताच २/३ रक्कमेसह मा. अपर जिल्हाधिकारी, मुं.उ.जि. यांचेकडे प्रस्ताव सादर करण्यात येईल असे दि. ४-२-०९ चे पत्रान्वये भूसंपादन संस्थेने कळविले असून दि.३-८-०९ चे पत्रान्वये सदर प्रकरण बंद करण्यात येऊ नये अशी विनंती केली आहे.
३	एलएक्यू-४३५	१-१०-०३	मौ-कांदीवली,	----	७०६ पै, ७१४ पै.	२६१.४०	मुंबई महानगर	दवाखाना	दवाखाना	सदर प्रकरणी निवाडा लिहिणेबाबत कार्यवाही चालू असून विषयाधिन जमिनीतील

			ता. बारीवली				पालिका			संपादनाखालील १८४.६० चौ.मी. इतके क्षेत्र, हे महाराष्ट्र शासन या नांवे असलेल्या २२३.३० चौ.मी. क्षेत्रा पैकी आहे किंवा कसे या बाबत सहानिशा करण्यासाठी दि.७-७-०९ अन्वये भूसंपादन संस्था यांना कळविलेले आहे. तथापि, अद्याप त्यांचा अहवाल अप्राप्त आहे.
४.	एलएक्यू- ४३७	२९-७-०३	मौ-वळणई मौजे- मालाड ता. बोरीवली	---	३३८/३, ३३८/४/ ३३८/११, १४०६	११०६०	मुंबई महानगर पालिका	मनोरंजन मैदान	मनोरंजन मैदान	मा. अपर आयुक्त, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांनी दि.१७-४-२००८ रोजी शासन महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे मंजूरीस्तव सादर केलेले आहे.
५.	एलएक्यू- ४४०	३१-८-०४	मौ- मालवणी, ता- बोरीवली,	---	नभूक्र. ३३८ (भाग), ५ (भाग), ३३६ (भाग), ३३७ (भाग), ३५० (भाग)	११८९९.८०	मुंबई महानगर पालिका	रस्ता व नाका	रस्ता व नाका	भूसंपादन संस्थेकडून बीनव्याजी ठेव रक्कम रु.१६,००,००,०००/- या रक्कमेची मागणी दि.१३-८-०८ अन्वये केली होती. तथापि १० महिन्याचा कालावधी उलडूनही सर्व रक्कम भरणा न झाल्याने मा. अपर जिल्हाधिकारी, मुं.उ.जि. यांनी दि.४-१०-०८ रोजीच्या मासिक बैठकीत दिलेल्या सूचनेनुसार सदर प्रकरण परत करण्यात येत आहे असे भूसंपादन संस्थेस दि.१४-१०-०८ रोजी कळविले आहे.
६.	एलएक्यू- ४४१	३०-८-०४	मौ-पहाडी गोरेगांव, ता. बोरीवली	----	३२-ब	६२९.६०	मुंबई महानगर पालिका	क्रिडांगण	क्रिडांगण	विषयाधिन प्रकरणी नभूक्र.-३२ मधील ६६१.९० चौ.मी. इतके क्षेत्र अतिरिक्त घोषित करण्यात आले असल्याचे मा. अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नाक्षेकम), बृहन्मुंबई यांनी दि.१०-८-०९ अन्वये कळविले आहे. संपादनाखालील जमीन ही न.भू.क्र.३२-ब, क्षेत्र ६२९.६० चौ.मी. असे आहे. सदर जमिन उपरोक्त नभूक्र.३२ मधील ६६१.९० चौ.मी. या अतिरिक्त घोषित करण्यात आलेल्या क्षेत्रा मधील आहे किंवा कसे ? याबाबत दि.१६-९-०९ अन्वये मा. अपर जिल्हाधिकारी व सक्षम प्राधिकारी (नाक्षेकम), बृहन्मुंबई यांचेकडून अहवाल अपेक्षिलेला आहे.
७.	एलएक्यू- ४४२	१०-१२-०४	मौ-मुलुंड, ता-कुर्ला,	----	नभूक्र.६ (भाग) नवीन - नभूक्र. ४/३	८८२४.५	मुंबई महानगर पालिका	वाहनतळ	वाहनतळ	भूसंपादन संस्थेकडून बीव्याजी ठेव रक्कम रु.१५,१६,२२,५५०/- या रक्कमेची मागणी केली होती. तसेच मा. अपर आयुक्त, कोकण विभाग,

										नवी मुंबई यॉकडून दि.४-७-०९ रोजीच्या बैठकीतील सूचानेनुसार दि.९-७-२००९ अन्वये सदर रक्कम भरणा करणेबाबत भूसंपादन संस्थेस कळविले आहे. तथापि सदर प्रकरणी मा. अपर जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी (नाजकधा) यांचे मार्फत सदर जमीनीचा ताबा विना मोबदला हस्तांतरीत करण्यासाठी आदेश क्र. C/ULC/D-३/SE-२०/C-१२२, दि.८-१०-२००८ नुसार दिलेले आहेत. वरील अनुषंगाने महानगरपालिकेच्या विधी विभागाकडून अभिप्राय प्राप्त झाल्या शिवाय सदर प्रकरणी या कार्यालयास कार्यवाही करता येत नाही. तरी भूसंपादन प्रकरण परत पाठवू नये अथवा बंद करू नये असे भूसंपादन संस्थेने कळविले आहे.
८.	एलएक्यू-४४७	१-६-०७	मौ-मरोळ, ता.अंधेरी	---	२०८ भाग, २०८/१ ते९	६४९.२०	मुंबई महानगर पालिका	रुग्णालय	रुग्णालय	सदर प्रकरणी संबंधित श्रीमती.प्रिती.एस.नागवेकर यांच्यावतीने दि.३०-९-०९ रोजी श्री. सुरेश - नागवेकर हे उपस्थित राहिले व त्यांनी सदर प्रकरणी शासन स्तरावर म्हणजेच मा. मुख्य मंत्री, नगर विकास विभाग तसेच महसूल विभाग यांचेकडे भूसंपादन प्रस्ताव वगळणेबाबत विनंती केली असून त्या बाबत त्यांचेकडील सुनावणी पूर्ण होई पर्यंत सदर प्रकरणी सुनावणीसाठी चार आठवडे मुदत अपेक्षिलेली आहे. ती संपुष्टात आलेली असून भूसंपादन अधिनियमान्वये पुढील कार्यवाही करण्यात येत असून प्रारूप निवाडा मान्यतेसाठी करण्यात येत आहे.
९.	एलएक्यू-४४८	२७-८-०७	मौ-दहीसर ता. बोरीवली	---	३१०७,३१०८ भाग, ३११५ ते ३११८ सर्व भाग	४१९३.७४	मुंबई महानगर पालिका	प्राथमिक शाळा, क्रिडांगण व ९.१५ मी. रुंद विकास नियोजन रस्ता.	प्राथमिक शाळा, क्रिडांगण व ९.१५ मी. रुंद विकास नियोजन रस्ता.	भूसंपादन संस्थेकडून बीनव्याजी ठेव रक्कम रु.२,९७,७५,५५४/- या रक्कमेचा धनादेश दि.११-१२-२००९ रोजी प्राप्त झालेला आहे तथापि PLA A/C मध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे जमा करता आलेली नव्हती तदनंतर ती दि.०२/०२/२०१० रोजी जमा केलेले असून कलम-६ ची अधिसूचना प्रसिध्दकरणासाठी दि.१५/०२/२०१० रोजी मा. अपर जिल्हाधिकारी, मुं.उ.जि. यांचेकडे सादर केली आहे.

१०.	एलएक्यू-४४९	२८-९-०७	मौ-नाहूर, ता.कुर्ला	----	३१०७ (भाग), ३१०८ (भाग), ३११५ ते ३११८ सर्व भाग	३००८७.४०	मुंबई महानगर पालिका	रस्ता, आगार, मनोरंजन मैदान व खेळाचे मैदान	रस्ता, आगार, मनोरंजन मैदान व खेळाचे मैदान	भूसंपादन संस्थेकडून बीनव्याजी ठेव रु.१५,२३,७२,६५१/- या रक्कमेचा धनादेश दि. १३-११-२००९ रोजी प्राप्त झालेला आहे तथापि PLA A/C मध्ये तांत्रिक अडचणीमुळे जमा करता आलेली नव्हती तदनंतर ती दि.०२/०२/२०१० रोजी जमा केलेली आहे, कलम-६ ची अधिसूचनेचे प्रारूप मा. अपर जिल्हाधिकारी यांचे मंजूरीस्तव सादर करण्याबाबत तजवीज ठेवली आहे.
११.	एलएक्यू-४५०	२४-३-०८	मौ-बोरीवली, ता. बोरीवली	----	४४५ (भाग), ४५६, ४५७, ४५७/१ ते ३, ४५८/१ ते १०	७९८०.२०	मुंबई महानगर पालिका	उद्यानाकरिता	उद्यानाकरिता	भूसंपादन संस्थेकडून बीनव्याजी ठेव रक्कम रु.९,६८,८७,६०८/- या रक्कमेची मागणी दि.२७-८-२००९ अन्वये केलेली असून प्रमुख अभियंता यांनी दि.०५/१२/२००९ रोजीच्या पत्रान्वये उपरोक्त रक्कम रु.९,६८,८७,६०८/- बीनव्याजी ठेव स्वरूपात जमा करण्याची व्यवस्थाकरण्यात येईल असे कळविले आहे. तथापि अद्याप रक्कम जमा केलेली नाही.
१२.	एलएक्यू-४५१	३०-४-०८	मौ-एक्सर, ता. बोरीवली	---	१०९९ भाग, १२७१ड, १२७१ ई, १२७३ ब	३९५६.८०	मुंबई महानगर पालिका	प्राथमिक शाळा, क्रिडांगण	प्राथमिक शाळा, क्रिडांगण	भूसंपादन संस्थेकडून बीनव्याजी ठेव रक्कम रु.५,०५,४२,३४४/- या रक्कमेची मागणी दि.१६-९-२००९ अन्वये केलेली आहे. सदर रक्कमेस प्रशासकीय मंजूरी प्राप्त झाल्यानंतर विहितपणे जमा करण्यात येईल असे दि.१४-१०-०९ व १६-११-०९ चे पत्रान्वये मुंबई महानगरपालिका यांनी कळविले होते त्यानुसार दि.१२-०१-२०१० अन्वये रक्कम रु.५,०५,४२,३४४/- या कार्यालयाकडे पाठविलेली असून ती दि.१८-०२-२०१० रोजी जमा केलेली आहे, कलम-६ ची अधिसूचनेचे प्रारूप मा. अपर जिल्हाधिकारी यांचे मंजूरीस्तव सादर करण्याबाबत तजवीज ठेवली आहे.
१३.	एलएक्यू-४५२	३०-८-०८	मौ-कोंदिविटा, ता-अंधेरी,	---	नभूक्र. ५२३ व ५२४ भाग	११६०	मुंबई महानगर पालिका	मानेरंजन मैदान	मानेरंजन मैदान	भूसंपादन संस्थेने संयुक्त मोजणी फी रु. ७५००/- भरणा केल्याचे चलनाची मूळ प्रत न.भू.अ.-विलेपार्ले यांनी अपेक्षिलेली असून ती पाठविणेबाबत या कार्यालयाने दि.२६-८-०९ अन्वये कळविलेले आहे. अद्याप मोजणी तारीख निश्चित झालेली नाही.

										नगर भूमापन अधिकारी-विलेपाले यांनी कब्जेदाराची नांवे,पत्ते इतर कागदपत्रे अपेक्षिलेली असून ती पाठविण्याबाबत तहसिलदार, अंधेरी यांना या कार्यालयाने दि.२३/१२/२००९ च्या पत्रान्वये सुचित केले आहे, त्यांचा अहवाल अप्राप्त असून अद्याप मोजणी तारीख निश्चित झालेली नाही.
१४.	एलएक्यू-४५३	१-९-०८	मौ-दहिसर, ता-बोरीवली,	----	नभूक्र.१४०१ (पार्ट) व १४०२ (पार्ट)	४८३८	मुंबई महानगर पालिका	खेळाचे मैदान	खेळाचे मैदान	संपादनाखालील जमिनीचे अभिलेख पहाता सदर जमिन महाराष्ट्र शासन अशी नोंद आढळून आल्याने या कार्यालयाने भूसंपादन संस्थेस कळविण्यात आले होते त्यानुसार त्यांनी अपर जिल्हाधिकारी तथा सक्षम प्राधिकारी यांना दि.१९-०९-०९ व १४-१०-०९ अन्वये पत्रव्यवहार केलेला असून अद्याप अहवाल अप्राप्त आहे. कार्यकारी अभियंता, (वि.नि.) यांना दि.२३-१२-२००९ चे पत्रान्वये वरील अनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्याबाबत कळविण्यात आले आहे.
१५.	एलएक्यू-४५४	२९-१-०९	मौ-दहिसर, ता - बोरीवली,	----	नभूक्र.९२८ ते ९४२ व ९४३ पै.	७४८८.८०	मुंबई महानगर पालिका	सार्वजनिक उद्यान	सार्वजनिक उद्यान	नगर भूमापन अधिकारी-बोरीवली यांचेकडून मोजणी फी रक्कम रु.२,९५,५००/- अपेक्षिलेली असून ती भरणा करण्याबाबत कार्यकारी अभियंता यांना दि. १४-५-०९ अन्वये कळविण्यात आले आहे. तथापि अद्याप रक्कम भरणा केल्याचे दिसून येत नाही. दि.१८-८-०९ च्या पत्रान्वये कार्यकारी अभियंता, मुं.म.न.पा यांचेकडून पूर्तता अहवाल अपेक्षिलेला आहे. मुं.म.न.पा. यांनी संपादनाखालील जागेचे नगरभूमापन पॉईंट दाखविण्याबाबत विनंती केली असून सदर अनुषंगाने नगर भूमापन अधिकारी-बोरीवली यांना या कार्यालयाने दि.०५-०२-२०१० च्या पत्रान्वये कळविलेले आहे.
१६.	एलएक्यू-४५५	२०-२-०९	मौ- विलेपार्ले, ता-अंधेरी,	---	नभूक्र. ६९४ पै, ६९५ पै, ६९७ पै, ६९८ पै., ६९९ पैख ७०१ ते ७०६ सर्वभाग व	१५७०	मुंबई महानगर पालिका	विकास योजनेतील १३.४० मी. रुंद रस्त्याकरिता	विकास योजनेतील १३.४० मी. रुंद रस्त्या करिता	नगर भूमापन अधिकारी-विलेपार्ले यांचेकडून संयुक्त मोजणीसाठी दि.१८-३-०९ अन्वये प्रस्ताव पाठविलेला आहे. नगर भूमापन अधिकारी-विलेपार्ले यांनी दि.०५-०१-२०१० चे पत्रान्वये मोजणी फी भरणा करण्याबाबत कळविलेले असता या कार्यालयाने

					७३२ पै.					दि. २०-०१-२०१० च्या पत्रान्वये मोजणी फी रक्कम प्राप्त करुन घेवुन ती भरणा करण्याबाबत प्रमुख अभियंता (वि.नि.) यांना कळविले असता त्यांचे कार्यालयाने दि.१५-०२-२०१० च्या पत्रान्वये मोजणी फी कळविण्याबाबत नगर भूमापन अधिकारी-विलेपार्ले यांना कळविले आहे.
१७.	एलएक्यू-४५६	२०-२-०९	मौ-बांद्रा, ता-अंधेरी,	---	५४३ ब (भाग), ५४४ ब, ५५० (भाग)	२९४५	मुंबई महानगर पालिका	प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान	प्राथमिक शाळा व खेळाचे मैदान	नगर भूमापन अधिकारी-बांद्रा यांचेकडे संयुक्त मोजणीसाठी प्रस्ताव पाठविलेला असून नभूअ यांनी भूसंपादक संस्थेकडून काही कागदपत्रे व माहिती अपेक्षिलेली असून दि. २२-७-०९ अन्वये भूसंपादन संस्थेस स्मरणपत्र दिलेले आहे. तदनंतर दि.२९-१२-२००९ अन्वये न.भू.अ.-बांद्रा यांचेकडून मोजणी फी रक्कम अवगत करुन घेऊन ती भरणा करणेबाबत कळविलेले आहे. भूसंपादन संस्थेकडून कार्यवाही होणे आवश्यक आहे. तथापि त्यांचा अहवाल अप्राप्त आहे.
१९.	एलएक्यू-४५७	१२-३-०९	मौ-बापनाला, ता-अंधेरी,	----	नभूक्र.४८ पै, ४९	५३०४.७०	भा.वि.प. प्रा.	----	छत्रपति शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विस्तारिकरणासाठी.	नगर भूमापन अधिकारी-विलेपार्ले यांनी दि.६-१०-०९ रोजी संयुक्त मोजणी निश्चित केली होती तथापि प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करताना शीयर्स कन्ट्रक्शन प्रा.लि. यांनी हरकत घेतली असून दि.१४-१०-०९ चे पत्रान्वये सदर भूसंपादन कायदेशीर नसल्याचे नमूद केले आहे. वरील अनुषंगाने भूसंपादन संस्था विमानतळाच्या विस्तारिकरणासाठी. प्राधिकरण यांचेकडून दि. २०/११/०९ च्या पत्रान्वये अभिप्राय अपेक्षिलेले आहेत. तसेच दि.२९-१२-२००९ चे पत्रान्वये अभिप्राय पाठविणेबाबत कळविले आहे. तथापि त्यांचा अहवाल अप्राप्त आहे.
१९.	एलएक्यू-४५८	९-४-०९	मौ-बांद्रा, ता-अंधेरी,	----	अंतिम. भू.क्र. ६४४, ६४५ व ४४६	१०३४.२७	मुंबई महानगर पालिका	बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्राथमिक शाळा	बृहन्मुंबई महानगर पालिका प्राथमिक शाळा	नगर भूमापन अधिकारी-बांद्रा यांचेकडून संयुक्त मोजणीसाठी दि. २७-५-०९ अन्वये प्रस्ताव पाठविलेला असून दि.२९-१२-२००९ च्या पत्रान्वये मुंबई महानगरपालिकेकडून योग्य ती संयुक्त मोजणी प्राप्त करुन घेऊन मोजणीची तारीख निश्चित करणेबाबत कळविलेले आहे. अद्याप अहवाल अप्राप्त.

२०.	एलएक्यू-४५९	२७-५-०९	मौ-सहार, ता-अंधेरी,	---	नभूक्र.१४५ ब/२, २३३, २३४ व २३५	४४३६६	भा.वि.प. प्रा.	----	छत्रपति शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमान-तळाच्या विस्तारिकरणासाठी.	नगर भूमापन अधिकारी-विलेपार्ले यांनी दि.७-१०-०९ रोजी संयुक्त मोजणी नश्चित केली होती तथापि प्रत्यक्ष जागेवर मोजणी करतात शीयर्स कन्ट्रक्शन प्रा.लि. यांनी हरकत घेतली असून दि.१४-१०-०९ चे पत्रान्वये सदर भूसंपादन कायदेशीर नसल्याचे नमूद केले आहे. वरील अनुषंगाने भूसंपादन संस्था विमान पत्तन प्राधिकरण यंचेकडून दि.२०/११/०९ च्या पत्रान्वये अभिप्राय अपेक्षिलेले आहेत. तसेच दि.२९-१२-२००९ चे पत्रान्वये अभिप्राय पाठविणेबाबत कळविले आहे. तथापि त्यांचा अहवाल अप्राप्त आहे.
२१.	एलएक्यू-४६०	१-७०९	मौजे-कोलेकल्याण I, ता. अंधेरी,	---	नभूक्र. ६४५५, ६४५५/१ ते ३	७१९	मुंबई महानगर पालिका	खेळाचे मैदान	खेळाचे मैदान	प्राथमिक चौकशीवर.वि.भू.सं.अ. (७) व वि.भू.सं.अ. (म्हाडा) यांचे कार्यालयाकडून संपादनाचे कार्यवाहीबाबत अभिप्राय प्राप्त,
२२.	एलएक्यू-४६१	२५-११-०९	मौजे-दहिसर, तालुका-बोरीवली,	----	नभूक्र.११९३ पै, ११९४ पै, १४४३ पै व १५६८ पै	२१७०३	मुंबई महानगर पालिका	मनोरंजन मैदान	मनोरंजन मैदान	छाननीवर.
२३	एलएक्यू-४६२	२०-०१-२०१०	मौजे-देवनार, तालुका-कुर्ला,	----	नभूक्र.२७५-ए/२	१०.५	मुंबई महानगर पालिका	१३.४० मी. रुंद विकास नियोजन रस्ता.	१३.४० मी. रुंद विकास नियोजन रस्ता.	छाननीवर.
२४	एलएक्यू-४६३	१५-०२-२०१०	मौजे-बोर्ला, तालुका-कुर्ला,	---	नभूक्र.-६१९/२१ ए व ६१९/२७	३४१०	मुंबई महानगर पालिका	उद्यानाच्या व क्रीडांगण या सार्वजनिक उद्दिष्टा करिता	उद्यानाच्या व क्रीडांगण या सार्वजनिक उद्दिष्टा करिता	छाननीवर.
२५	एलएक्यू-४६४	१५-०२-२०१०	मौजे-मालाड (पू), तालुका-बोरीवली,	---	नभूक्र.६१० अ/१/१/अ/१	४७०	मुंबई महानगर पालिका	१३.४० मी. रुंद विकास नियोजन रस्ता.	१३.४० मी. रुंद विकास नियोजन रस्ता.	छाननीवर.

२६	एलएक्यू- ४६५	१५-०२-२०१०	मौजे-एक्सर व बोरीवली, तालुका- बोरीवली,	----	<b>नभूक्र.-</b> २२३४,२२३५, २२३६,२३९२ भाग), २३९३ (भाग), २३९५ (भाग), २४०२ (भाग), व <b>नभूक्र.-</b> ३६३ (भाग), ३६९ (भाग), ३७० (भाग), ३७१, ३७२, ३७३, ३७४ (भाग), ३८८ (भाग), ३८९-सी (भाग), ३९१, ३९५-सी, ४०८ (भाग (नवीन नभूक्र. ४०७-ड), ४०९ (भाग),४१० (भाग), ४११, ४१२ (भाग), ४१३ (भाग), ४१८ (भाग),४२० (भाग), ४२४, ४३१ (भाग) व ४३२ (भाग)	३९,२०५.० ८	मुंबई महानगर पालिका	उद्यान	उद्यान	छाननीवर.
----	-----------------	------------	---	------	---	---------------	---------------------------	--------	--------	----------

भूमि संपादन विशेष अधिकारी (३),  
मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा

